江发改投〔2022〕114号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）
投资概算的批复
重庆市江北区城市开发集团有限公司：

《关于申请大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）概算编制报告批复的函》（江城开发﹝2022﹞47号）和《江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）投资概算书》等资料收悉。该工程为2022年区级政府投资重点建设项目，经委托中创金建技术集团有限公司评估，现就该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）
二、项目代码

2101-500105-04-01-551805

三、项目法人

重庆市江北区城市开发集团有限公司
四、项目建设地点

江北区大石坝片区
五、建设规模及主要内容

本项目对大石坝片区长安工业家属区五村六村进行改造，主要涉及基础设施更新改造、房屋公共区域修缮改造、公共服务设施建设改造等。
1.基础设施更新改造包括全地块整治提升室外消防环网及消火栓、室外雨污分流、原道路平整连通7261.27㎡、增设公共照明138套、设置应急照明集中管理箱2个、室外拆违1227.6㎡；

2.房屋公共区域修缮改造包括海绵城市建设3238.43㎡；环境绿化更新5278.47㎡、景观硬质铺装17221.33㎡、成口长凳77套、增设垃圾收分类容器31套、健身器材45处、休闲石桌26套；设置社区特色景观；忠恕沱社区、正街社区室内更改造工程等。

六、总投资及资金来源

项目概算总投资为4997.12万元，其中建安工程费用4081.63万元，工程建设其他费用545.33万元，预备费370.16万元。

建设资金为中央资金、市级补助资金，以及通过金融信贷等方式筹措项目资金。
七、建设工期

建设工期为12个月。

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量，尽快建成投入使用。
本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。
附件：江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套
基础设施工程（一期）总投资概算表
重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月11日
附件

江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）总投资概算表
单位：万元
	序号
	工程项目或费用名称
	审核概算金额

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	其它费用
	合计

	一
	建安工程费用
	3549.15
	532.48 
	0.00 
	4081.63

	1
	拆除工程
	560.99 
	
	
	560.99 

	2
	铺装工程
	1204.29 
	
	
	1204.29

	3
	绿化工程
	182.14 
	
	
	182.14 

	4
	城市家具
	330.89 
	
	
	330.89 

	5
	雨污水管网工程
	966.96
	
	
	966.96

	6
	消防管网工程
	
	117.47 
	
	117.47 

	7
	照明工程
	
	225.01 
	
	225.01 

	8
	管网迁改及管网保护
	
	150.00 
	
	150.00 

	9
	临时供水供电及正式用水用电
	
	40.00 
	
	40.00 

	10
	室内更新改工程
	303.88 
	
	
	303.88 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	545.33

	（一）
	前期费用
	
	
	
	393.12

	1
	可行性研究费
	
	
	
	9.00 

	2
	工程设计费
	
	
	
	106.12

	3
	施工图纸审查费
	
	
	
	6.07 

	4
	勘察费
	
	
	
	22.55

	5
	勘察成果见证费
	
	
	
	1.90 

	6
	勘察成果审查费
	
	
	
	2.28 

	7
	建设工程监理费
	
	
	
	86.21 

	8
	地形管网测绘及建筑现状测绘
	
	
	
	50.61 

	9
	招标代理服务费
	
	
	
	14.74

	10
	工程造价咨询费
	
	
	
	79.51

	10.1
	概算编制费
	
	
	
	6.51

	10.2
	工程量清单及限价编制费
	
	
	
	15.09 

	10.3
	工程量清单及限价审核费
	
	
	
	15.09

	10.4
	全过程工程咨询服务费
	
	
	
	42.82 

	11
	社会稳定风险评估费
	
	
	
	6.08 

	11.1
	社会稳定风险评估报告编制费
	
	
	
	4.05 

	11.2
	社会稳定风险评估报告评价费
	
	
	
	2.03 

	12
	环境影响评价费
	
	
	
	8.05 

	（二）
	项目建设管理费
	
	
	
	66.23 

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	66.23

	（三）
	其他费用
	
	
	
	85.98

	1
	工程保险费
	
	
	
	18.37 

	2
	检测费
	
	
	
	12.00 

	3
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	5.61 

	4
	市政赔偿费用
	
	
	
	50.00 

	三
	预备费
	
	
	
	370.16 

	合计
	
	
	
	4997.12
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