江发改投〔2022〕120号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区五宝镇青羊路升级改造工程可行性研究报告的批复
重庆市江北区公路事务中心：

《关于申请江北区五宝镇青羊路升级改造工程可行性研究报告审批的请示》（江路中心文〔2022〕6号）和《江北区五宝镇青羊路升级改造工程可行性研究报告》等资料已收悉。该工程为2022年区级政府投资一般新建项目，经委托昀锦工程咨询有限公司评审，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区五宝镇青羊路升级改造工程

二、项目代码

2204-500105-04-01-363818
三、项目法人

重庆市江北区公路事务中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区文化旅游开发有限公司

五、项目建设地点

江北区五宝镇  

六、建设规模及主要内容

本项目起点接渡口连接道，终点接沿江路，路线全长1.339km，道路路基宽度5.5m，四级公路，设计车速 15km/h，主要建设内容为道路工程及其附属设施工程、交通工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为999.4599万元，其中建筑安装工程费用571.5272万元，土地使用及拆迁补偿费 241.18万元，工程建设其他费用 104.2285万元，预备费82.5242 万元。   

建设资金为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期6个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。  

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：江北区五宝镇青羊路升级改造工程总投资估算表
重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月12日
附件

江北区五宝镇青羊路升级改造工程总投资估算表
单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	投资估算
	备注

	一
	建筑安装工程费
	571.5272
	

	1
	临时工程
	3.7492
	

	2
	路基工程
	250.5568
	

	3
	路面工程
	179.1329
	

	4
	桥梁涵洞工程
	39.1899
	

	5
	交叉工程
	13.12
	

	6
	交通工程及沿线设施
	48.7981
	

	7
	专项费用
	36.9803
	

	二
	土地使用及拆迁补偿费
	241.18
	

	三
	工程建设其他费
	104.2285
	

	1
	建设项目管理费
	49.5498
	

	2
	建设项目前期工作费
	31.8804
	

	3
	专项评价（估）费
	18.1239
	

	4
	生产准备费
	0.3883
	

	5
	工程保险费
	2.2861
	

	6
	工程保通管理费
	2.00
	

	四
	预备费
	82.5242
	

	总投资
	999.4599
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